


# IPA: INTEGRIERTE UND AGILE ORGANISATIONSSTRUKTUR


Vom Projekt als „Maschine“




zum Projekt als „Organismus“



Schnelle Änderung,  
flexible Ressourcen



Teams mit durchgehender  
Verantwortlichkeit




# PROJEKTKULTUR



# KOLLABORATIVE METHODEN LEAN MANAGEMENT

Lean Construction ist mehr als ein Werkzeug



## Last Planner System



# KOLLABORATIVE METHODEN

## Condition of Satisfaction


### Projektziele

**CoS**

Zusammenfassung  
der Projektziele  
auf einer Seite

Bauherrenprogramm/  
Basisprogramm

## BIM – Building Information Modeling



## A3 Entscheidungsvorlagen

| Vorname                  | 1. Entscheidungsvorlage: 1. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage: 2. Entscheidungsvorlage | 3. Entscheidungsvorlage: 3. Entscheidungsvorlage |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Entscheidungsvorlage  | 1. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 2. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 3. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 4. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 5. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 6. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 7. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 8. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 9. Entscheidungsvorlage  | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 10. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 11. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 12. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 13. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 14. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 15. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 16. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 17. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 18. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 19. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |
| 20. Entscheidungsvorlage | 2. Entscheidungsvorlage                          | 2. Entscheidungsvorlage                          | 3. Entscheidungsvorlage                          |

## Target Value Design

### Matrix zur Filterung und Priorisierung der Abarbeitung

|                     |                                                         |                                                             |                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Wert für den Kunden | Hoher Wert für Kunden<br>Hohes Einsparungspotential     | Hoher Wert für Kunden<br>Mittleres Einsparungspotential     | Hoher Wert für Kunden<br>Niedriges Einsparungspotential     |
|                     | Mittlerer Wert für Kunden<br>Hohes Einsparungspotential | Mittlerer Wert für Kunden<br>Mittleres Einsparungspotential | Mittlerer Wert für Kunden<br>Niedriges Einsparungspotential |
|                     | Niedriger Wert für Kunden<br>Hohes Einsparungspotential | Niedriger Wert für Kunden<br>Mittleres Einsparungspotential | Niedriger Wert für Kunden<br>Niedriges Einsparungspotential |
|                     | Kosteneinsparung                                        |                                                             |                                                             |

## Colocation



## Big Room

